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Toimivatko biokaasulaitokset?

« 10/12 haastateltujen yrittajien laitoksista toimii
odotetusti.

» Kahdessa tuotekehitys kesken tai tehty innovatiivisia
muutoksia

 Prosessin ulkopuolisia ongelmia kuivan syotteen
lisayksessa ja CHP-laitteistoissa.

« Madatysprosessi ei kyykkaa helposti
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Teettaako biokaasuntuotanto
paljon tyota?

* Lietteen syoOtto yleensa automatisoitu

 Kuivien syotteiden lisays 2-7*vko

 Valvontaan kaytetaan n. 10-15 min / pv

« Valvonta paaosin etana, kaikilla ei paivittaisia kaynteja
» Viikoittain rasvausta, kaasun laadun tarkkailua yms

« Sahkokatkot edellyttavat usein kayntia laitoksella
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0 =0 Biokaasuntuotannon
hyvat ja huonot puolet

Plussia Miinuksia
« Madatejaannoksen hyodyt 10/12  Investoinnin suuruus 5/12
 Maidon lisahinta » Laitetoimittajan toiminta 4/12
« Hakekattilan pysayttaminen » Huoltokustannukset
« Huoltovarmuus  Byrokratia
 Tulevaisuuden mahdollisuudet » Lisaantynyt tyo (saatotarve)
« Uuden oppiminen, intoa * Pioneerityo

tekemiseen

» Oppimisen vaikeus
» "Ei tule mieleen”
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Investoinnin tavoitteita

« Sahko-/ energiaomavaraisuus

« Kuivikeomavaraisuus :
Suurin osa

» Talouden (ennustettavuuden) paraneminen tavoitteista on jo
« Uuden oppiminen / uteliaisuus toteutunut tai
* Lietteen kayton helpottuminen UREIMEESE

 Hakkeesta irtautuminen
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Yilityksii

"Paljonkin
yllatyksia, mutta
- Byrokratian kankeus ja kalleus (CBG) ne unohtui jo”

« Laitetoimittajien vaikeudet (2*konkurssi)

» Liikenteen nopea sahkoistyminen

 Tekniset yllatykset

"Koko projekti
yhta yllatysta”
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Mita olisi voinut tehda toisin?

 Kerralla isompi / aiemmin (“Tappelisin ELYn kanssa enemman”)

» Tarkemmat sopimukset laitetoimituksista / kokeneempi maahantuoja
« Huolellisemmat rahoitusneuvottelut, ELYn maksusulku

* Pienia teknisia valintoja
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Vinkkeja laitosinvestoinnin suunnitteluun:

« Laitostoimittajan valinta; tutustumiskaynnit, huollettavuus, luotettavuus.
 Konsulttifirma avuksi!

« Mika on tulevaisuuden syotepotentiaali (laidunnus?) ja kaasun tarve.
 Mieti tarkkaan oma ajankaytto ja maksuvalmius rakennusaikaan.

* Ole tiukka kilpailutuksessa, ala hyvaksy sovittua suurempia laskuja.
 Varaudu siihen, etta prosessin kaynnistyminen vie aikaa.

« "Al3 anna mitaan ilmaiseksi tilalta ulos, tee bisnes itse.”
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Viela muutama kommentti:

"Lietteessa on paljon kayttamatonta potentiaalia, hassua ettei sita ole
hyodynnetty aiemmin!”

"Biokaasulaitos pitaisi olla jokaisen navetan jatkeena!”
"Prosessissa ei meneteta mitaan, vaan painvastoin ymparistokin hyotyy!”
"Rohkeutta! Laitos on niin vahatoinen etta sita ei tarvitse pelata!”

"Rohkeutta!!”
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Kiitos!

anu.tiikkainen@savonia.fi
044-7855638

FarmGas-PS 3 - Kohti biokaasutuotannon kayttoonottoa Pohjois-Savossa
III - Maaseutuverkosto
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